

## Umsetzung Istanbul-Konvention im Kanton Zürich (RRB 338/2019)

Bericht vom 19. Januar 2024

### Bereich 2: Arbeit mit gewaltausübenden Menschen

| Nr.    | Massnahme   | Zielsetzung  | Federführung | Umsetzungsstand   | Meilensteine/Zeitplan   | Status                                       |
|--------|---|--|--------------|---|---|--|
| 3.2 a) | Das Lernprogramm Partnerschaft ohne Gewalt (PoG) wird in verschiedenen Fremdsprachen angeboten. | Stärkung der (Rückfall-) Prävention.                 | JI (Lead)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klärung Anforderungen mit Staatsanwaltschaft erfolgt</li> <li>- Im November 2023 wurde die Projektmitarbeit mit zwei akkreditierten Behörden- und Gerichtsdolmetscherinnen gestartet und definiert, wie und mit welchen Rahmenbedingungen das Lernprogramm PoG in seiner jetzigen Form mit einer dolmetschenden Person durchgeführt werden kann.</li> <li>- Form der Kommunikation an die Staatsanwaltschaften zum Beginn des Projekts wurde geklärt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- März 2024: Erste Eignungsabklärungen und Durchführung Lernprogramme im Einzelsetting mit Verdolmetschung und übersetzten Dokumenten in den Sprachen Portugiesisch, Albanisch und Spanisch.</li> <li>- Juni 2024: Standardapplikation für das Lernprogramm PoG mit automatischer Textübersetzung steht zur Verfügung.</li> <li>- Juni 2024: Rekrutierung weiterer Dolmetschenden in den Sprachen Portugiesisch, Albanisch und Spanisch sowie Englisch, Türkisch, Italienisch, Französisch.</li> </ul> | Fortschritt planmässig<br><br>In Bearbeitung |
| 3.2 b) | Prüfen von Zuweisungen zu Gewaltberatungsangeboten in Migrationsverfahren.                      | Stärkung der Präventionsarbeit im Migrationskontext. | DS (Lead)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Migrationsamt wird Gefährdende i.S.v. Art. 57 Abs. 1 AIG auf Gewalt- und Deeskalationsberatungsangebote hinweisen. Zudem werden ausländische Personen, die häusliche Gewalt zweifelsfrei ausgeübt haben, bei einer Verwarnung oder Rückstufung zum Besuch eines Lernprogramms verpflichtet.</li> <li>- Derzeit wird von der IST auch mit weiteren Behörden und</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Abklärungen der IST erfolgen bis Ende 2. Quartal 2024.</li> </ul>  | Fortschritt planmässig<br><br>In Bearbeitung |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | NGO, welche in direktem Kontakt mit Migrantinnen und Migranten stehen, abgeklärt, inwiefern zum Thema häusliche Gewalt informiert und sensibilisiert werden kann. |  |
|--|--|--|--|---|--|

**Bereich 3: Opferhilfe**

| Nr. | Massnahme   | Zielsetzung  | Federführung | Umsetzungsstand  | Meilensteine/Zeitplan  | Status                                      |
|-----|---|--|--------------|--|--|---|
| 3.3 | Prüfen, ob der Zugang zur Opferhilfe bzw. Unterstützungsangeboten für alle gewährleistet ist. | Sicherstellung des Zugangs zur Opferhilfe bzw. Unterstützungsangeboten für alle Betroffenen. | JI (Lead)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung erfolgt im Rahmen des Projekts «Kantonale-Opferhilfe-Strategie-ZH».</li> <li>- Bezüglich Zugänglichkeit wurde bei ZHAW eine Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bericht ZHAW Ende März 2024.</li> <li>- Bericht mit Empfehlungen des Projektteams zuhanden Projektauftraggeberin per 30.06.2024.</li> </ul> | Fortschritt<br>planmässig<br>In Bearbeitung |

**Bereich 4: Schutzunterkünfte**

| Nr. | Massnahme   | Zielsetzung  | Federführung  | Umsetzungsstand  | Meilensteine/Zeitplan  | Status                                      |
|-----|---|--|---|--|--|---|
| 3.4 | Prüfen, wie Schutzplätze für Frauen längerfristig gesichert sind und ob genügend Schutzplätze für Minderjährige, junge Erwachsene und Männer (und deren Kinder) zur Verfügung stehen. | Ausreichende Schutzunterkünfte für alle Betroffenen. | a) Schutzunterkünfte Erwachsene:<br><br>DS und JI (Co-Lead) | a) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung Übergangswohnungen der drei Frauenhäuser auf Basis von Leistungsvereinbarungen; total CHF 0,3 Mio./Jahr ab 2023.</li> <li>- Mandatserteilung am 4. Mai 2023 durch Vorstand SODK an GS SODK für Analyse betreffend Not- und Schutzunterkünfte unter Nachachtung der verschiedenen Zielgruppen. Aktuell werden verschiedene Offerten eingeholt für die externe Vergabe des Auftrags.</li> </ul> | a) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswertung der Offerten am 27. Februar 2024 durch Begleitgruppe (KOH vertritt die Opferhilfekonferenz in der Begleitgruppe). Veröffentlichung des Berichts Ende 2024.</li> </ul> | Fortschritt<br>planmässig<br>In Bearbeitung |

|  |  |  |   |   |   |  |
|--|--|--|---|---|---|--|
|  |  |  | <p>b) Schutzunterkünfte Minderjährige:</p> <p>BI (Lead)</p> | <p>b)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 - 1. Quartal 2023: Planung von neuen Angeboten (Bewilligungsphase): 1. Angebotserweiterung bei Notfallplatzierungen psychisch belasteter Kinder / Jugendlicher; 2. Angebotserweiterung bei psychisch belasteten Kindern / Jugendlichen nach psychiatrischen Klinikaufenthalten (ohne Notfallplatzierungen); 3. Niederschwellige Notfallplätze zur Beruhigung der Situation mit allfälliger, anschliessender Tagesstruktur.</li> <li>- Die Fachgruppe zu therapeutischen Leistungen hat ihre Arbeit aufgenommen. Sie hat verschiedene Modelle zur Zusammenarbeit zwischen therapeutischen und sozialpädagogischen Leistungen geprüft. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fliessen nun in die Gesamtplanung KJG ein.</li> </ul> | <p>b)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voraussichtlich gestaffelter Start im 1. Quartal 2024 bzw. im 1. Quartal 2025</li> </ul> | <p>Fortschritt planmässig<br/>In Bearbeitung</p> |
|--|--|--|---|---|---|--|

**Bereich 5: Gewaltbetroffene Kinder**

| Nr.    | Massnahme  | Zielsetzung   | Federführung        | Umsetzungsstand  | Meilensteine/Zeitplan   | Status                                   |
|--------|--|---|---------------------|--|---|--|
| 3.5 a) | Förderung Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen, die mit Kindern arbeiten oder über Kinderbelange entscheiden.                                   | Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen im Bereich Kinder (systematischer Einbezug von Kindern und Jugendlichen). | DS und JI (Co-Lead) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bündelung aller Massnahmen zu Aus- und Weiterbildung mit Einbindung BI und Gemeindeamt wurde geprüft.</li> <li>- Prüfung der Umsetzung mittels HERMES-Programm.</li> <li>- Gespräche zwischen den beteiligten Direktionen (C-PA, Kapo und GS JI) wurden aufgenommen.</li> </ul> | - Entscheid über Bündelung, Einbindung weiterer Direktionen, Auftraggeberschaft sowie Umsetzung mittels HERMES-Programm bis Ende Februar 2024.                              | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |
| 3.5 b) | Anpassung von § 15 Abs. 1 GSG, damit Schutzverfügungen immer auch an eine Beratungsstelle für eine zeitnahe Kinderansprache weitergeleitet werden. | Beratungsmöglichkeit für gewaltbetroffene Kinder.   | DS (Lead), JI       | - Inkraftsetzung beschlossen mit RRB 1428/2023 vom 12. Dezember 2023 betreffend Inkraftsetzung.  | - Inkraftsetzung am 1. Juli 2024.   | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |
| 3.5 c) | In Zusammenarbeit mit Gerichten und KESB wird geprüft, wie Zuweisungen zu gewaltpräventiven Angeboten gefördert werden können.                     | Gewaltprävention bei den Gewaltausübenden.  | JI (Lead)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen einer Hilfestellung für die Anordnung von Weisungen (z.B. Besuch Gewaltberatung).</li> <li>- Lunch-Webinar am 20. November 2023 (Auswirkungen häusliche Gewalt auf Kinder und deren Eltern) primär für MA, KESB und Gerichte.</li> </ul>                              | - Im 2024 wird geprüft, ob die Kosten für gewaltpräventive Angebote (Kindesschutzmassnahmen) von anderen Kostenträgern als die betroffenen Eltern übernommen werden können. | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |
| 3.5 d) | Programme zur gewaltfreien Erziehung werden gefördert und Eltern zugänglich gemacht.   | Gewaltprävention bei den Eltern.  | BI (Lead)           | - Massnahmen für die Umsetzung wurden erarbeitet.  | - Umsetzungsprojekt zur weiteren Vertiefung: 1. Halbjahr 2024.  | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |

**Bereich 6: Bildung**

| Nr.    | Massnahme  | Zielsetzung  | Federführung | Umsetzungsstand   | Meilensteine/Zeitplan   | Status                                   |
|--------|--|--|--------------|---|---|--|
| 3.6 a) | Erarbeitung einer Zusammenstellung von einschlägigen Materialien und Lehrmitteln für jede Schulstufe und Schliessen von allfälligen Angebotslücken.  | Stärkung der Präventionsarbeit in der Schule auf Basis der Lehrmittel.               | BI (Lead)    | - Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH).  | - Bereits bestehende Lehrmittel und Materialien zur Thematik werden 2024 zusätzlich nochmals auf allfälligen Ergänzungsbedarf überprüft.                            | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |
| 3.6 b) | Schulsozialarbeitenden wird Wissen zu häuslicher Gewalt und Geschlechterrollen vermittelt. Sie werden geschult, Anzeichen von häuslicher Gewalt zu erkennen und befähigt, wie bei entsprechenden Anzeichen vorzugehen ist. Sie nehmen innerhalb der Schulen die Rolle einer Fachstelle wahr und sensibilisieren die Mitarbeitenden im schulischen Umfeld für die Thematik. | Stärkung der Prävention durch Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen in der Schule. | BI (Lead)    | - V. Frei hat bei der Übernahme seiner Funktion als Kontaktperson die organisatorischen Grundlagen überprüft und Klärungsbedarf bei Projektstruktur und Verantwortlichkeiten festgestellt. Diese offenen Punkte müssen vor der Weiterarbeit bereinigt werden. Dazu steht V. Frei im Austausch mit dem Generalsekretariat der Bildungsdirektion. | - Festlegen der Struktur, Zuständigkeit, Auftrag zur weiteren Vertiefung der bereits heute schon bestehenden Aus- und Weiterbildung zur Thematik. 1. Halbjahr 2024. | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |

**Bereich 7: Unterstützung für Opfer von sexueller Gewalt**

| Nr.    | Massnahme  | Zielsetzung  | Federführung | Umsetzungsstand  | Meilensteine/Zeitplan                                | Status                                   |
|--------|--|--|--------------|--|--|--|
| 3.7 a) | Prüfen, wie Informationen und Adressen von spezialisierten Notfallspitälern für Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt rasch zu finden sind und ob die vorhandenen Materialien genügen. | Optimierung des Zugangs zu spezialisierten Notfallspitälern. | GD (Lead)    | - RRB Nr. 1320/2023 vom 15. November 2023: Einrichtung eines aufsuchenden Dienstes Forensic Nurses am Institut für Rechtsmedizin.<br>- Beginn der Umsetzungsarbeiten mit Fokus auf die Bekanntmachung des neuen Angebots und Durchführung von Fortbildungen durch Forensic Nurses in den Spitälern (Massnahmen | - Start des Angebotes gemäss RRB im 2. Quartal 2024. | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |

|        |  |  |           |  |  |  |
|--------|--|--|-----------|--|--|--|
|        |  |  |           | 3.7 a)+b) werden zusammengefasst bearbeitet).  |  |  |
| 3.7 b) | Erarbeitung von Informationsmaterialien für Gesundheitsfachpersonen für den Umgang mit Opfern von sexueller und häuslicher Gewalt und Vermittlung des Inhalts im Rahmen von regelmässigen Veranstaltungen. | Stärkung der Rolle von Gesundheitsfachpersonen durch Aus- und Weiterbildung. | GD (Lead) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RRB Nr. 1320/2023 vom 15. November 2023: Einrichtung eines aufsuchenden Dienstes Forensic Nurses am Institut für Rechtsmedizin.</li> <li>- Beginn der Umsetzungsarbeiten mit Fokus auf die Bekanntmachung des neuen Angebots und Durchführung von Fortbildungen durch Forensic Nurses in den Spitälern (Massnahmen 3.7 a)+b) werden zusammengefasst bearbeitet).</li> </ul> | - Start des Angebotes gemäss RRB im 2. Quartal 2024. | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |

**Bereich 8: Strafverfolgung, Schutzmassnahmen und Prävention**

| Nr.    | Massnahme   | Zielsetzung  | Federführung  | Umsetzungsstand   | Meilensteine/Zeitplan  | Status                                   |
|--------|---|--|---------------|---|--|--|
| 3.8 a) | Fortsetzung der Kampagne «Stopp Gewalt gegen Frauen» und Einbezug anderer Gewaltformen und Bedürfnissen weiterer Opfergruppen.  | Sensibilisierung der Bevölkerung im Bereich der häuslichen Gewalt und Gewalt gegen Frauen.   | DS (Lead), JI | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13. September 2023: Kick-Off-Sitzung zur Fortsetzung der Kampagne. Leitung C PA, Teilnahme STA, Polizei, Opferhilfe.</li> <li>- 25. November 2023 - 10. Dezember 2023: Publikation von 3 Facebook-Posts über den Kanal der Kapo ZH.</li> </ul> | - Einbezug der im März 2024 erwarteten Ergebnisse aus der Bedarfsanalyse der Opferhilfestrategie, Publikation von Social-Media-Beiträgen im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Diskussion von möglichen weiterführenden Ansätzen. | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |
| 3.8 b) | Förderung von Weiterbildungsveranstaltungen für Mitarbeitende von Strafverfolgungsbehörden im Umgang mit Opfern und Zugänglichmachung für Richterinnen und Richter der Straf- und Zwangsmassnahmengerichte. | Förderung des Verständnisses der Strafverfolgungsbehörden und Straf- und Zwangsmassnahmengerichte für die Besonderheiten bei Fällen häuslicher Gewalt. | JI (Lead)     | - Konzeptionierung WBT (web based training) für Polizei.  | - 23.+ 25. Januar 2024 halbtägige Weiterbildung für Staatsanwaltschaften und Gerichte.   | Fortschritt planmässig<br>In Bearbeitung |

**Bereich 9: Erhebung statistischer Daten**

| Nr. | Massnahme  | Zielsetzung  | Federführung      | Umsetzungsstand   | Meilensteine/Zeitplan                             | Status  |
|-----|--|--|-------------------|---|---|---|
| 3.9 | Aufbau einer Datenerhebung zu verschiedenen Bereichen wie polizeiliche Intervention, straf- und zivilrechtliche Verfahren, KESB-Verfahren, Opferhilfe, Gesundheitsbereich usw. nach einheitlichen Kriterien. | <p>Aufbereitung der Datengrundlagen zur Erfüllung eines öffentlichen Informationsauftrags:</p> <p><i>Wie entwickelt sich die Datengrundlage im Bereich Häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen über die Zeit?</i></p> | JI (Lead), DS, GD | <p>Projektinitialisierungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klärung Definitionsbereich,</li> <li>- Festlegung von Leitfragen für die Datenerhebung und den Bericht,</li> <li>- Entwurf Struktur Bericht/ Website,</li> <li>- Erstellen Stakeholderliste und Gespräche mit Stakeholdern zur vorhandenen Datenlage in den verschiedenen Bereichen,</li> <li>- Freigabe des Projektauftrages.</li> </ul> | - Juni 2025: Erster Bericht/ Publikation Website. | <p>Fortschritt planmässig</p> <p>In Bearbeitung</p> |